

COMUNICADO

Proceso de Ascenso Personal de la salud 2025

Se informa a todos los Profesionales de Salud, Técnicos y Auxiliares de la Salud de la UGEL 02 que, mediante Decreto Supremo N° 013-2025-SA, se aprobaron los lineamientos para el proceso de ascenso mediante concurso interno de los profesionales de la salud y, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud, autorizado por el artículo 51 de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025; siendo así mediante Oficio Múltiple N° 00117-2025-MINEDU/SG-OGRH de fecha 31/07/2025, el Ministerio de Educación puso a conocimiento los referidos lineamientos; para más información ingresar al siguiente Link: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/6982703-proceso-de-ascenso-2025>

Ingresa a:

- Plataforma Virtual del Proceso de Ascenso del Personal de la Salud
- **Video tutorial** con las indicaciones para el uso adecuado de la plataforma de inscripción. Recomendamos ver el video tutorial desde un celular, ya que podría no abrir desde algunas computadoras de trabajo.

Se adjunta al presente comunicado, el cronograma de ascenso.

San Martin de Porres, 14 de agosto 2025

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS



PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional
de Educación
de Lima Metropolitana

Unidad de Gestión
Educativa Local N.º 02

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL

Id			Nombre de tarea		Duración días hábiles	Desde	Hasta	20 jul '23 ago '23 ago '31 ago '14 sep '28 sep '12 oct '26 oct '9 nov '23 nov '7 dic '21 dic '25											
1	PROCESO DE ASCENSO ASISTENCIAL Art.51 Ley 32185		110 días	lun 21/07/25	mié 31/12/25	[Diagrama de Gantt para el Proceso de Ascenso Asistencial]													
2	PREPARATORIA, CONVOCATORIA Y EVALUACION		56 días	lun 21/07/25	lun 13/10/25	[Diagrama de Gantt para la Preparatoria, Convocatoria y Evaluación]													
3	Conformación de comisiones (CCAs y Cas-UE)		1 día	lun 21/07/25	lun 21/07/25	[Diagrama de Gantt para la Conformación de Comisiones]													
4	Elaboración y publicación del Cronograma único del proceso de ascenso		3 días	mar 22/07/25	vie 25/07/25	[Diagrama de Gantt para la Elaboración y Publicación del Cronograma]													
5	Publicación de la Convocatoria		2 días	mié 30/07/25	jue 31/07/25	[Diagrama de Gantt para la Publicación de la Convocatoria]													
6	Inscripción de postulantes al ascenso (Aplicativo)		11 días	vie 1/08/25	lun 18/08/25	[Diagrama de Gantt para la Inscripción de Postulantes]													
7	Evaluacion de criterios y requisitos		8 días	mar 19/08/25	jue 28/08/25	[Diagrama de Gantt para la Evaluación de Criterios y Requisitos]													
8	Lista de Aptos y No Aptos Inicial		0 días	jue 28/08/25	jue 28/08/25	[Diagrama de Gantt para la Lista de Aptos y No Aptos Inicial]													
9	Publicación de resultados Aptos y No Aptos		0.5 días	vie 29/08/25	vie 29/08/25	[Diagrama de Gantt para la Publicación de Resultados]													
10	Presentacion de Recurso de Reconsideración		15 días	vie 29/08/25	vie 19/09/25	[Diagrama de Gantt para la Presentación de Recurso]													
11	Absolución de recursos de reconsideración y publicacion de resultados		5 días	lun 15/09/25	vie 19/09/25	[Diagrama de Gantt para la Absolución de Recursos]													
12	Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR		15 días	lun 22/09/25	lun 13/10/25	[Diagrama de Gantt para la Presentación y Remisión de Recurso]													
13	Publicación de la Lista de Aptos y No Aptos Finales		1 día	lun 22/09/25	lun 22/09/25	[Diagrama de Gantt para la Publicación de la Lista Final]													
14	Elaboración y registro en el Aplicativo del Informe Final de las Comisiones		1 día	mar 23/09/25	mar 23/09/25	[Diagrama de Gantt para la Elaboración y Registro del Informe]													
15	Emisión de Resolución de la UE que oficializa la Lista Final		1 día	mié 24/09/25	mié 24/09/25	[Diagrama de Gantt para la Emisión de Resolución]													
16	Registro en el Aplicativo de Resolución de oficialización de Lista Final		1 día	jue 25/09/25	jue 25/09/25	[Diagrama de Gantt para el Registro en el Aplicativo]													
17	Listado de Aptos y No Aptos Final		0 días	jue 25/09/25	jue 25/09/25	[Diagrama de Gantt para el Listado Final]													
18	Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Ascenso		1 día	vie 26/09/25	vie 26/09/25	[Diagrama de Gantt para la Elaboración del Informe Final]													
19	Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos		2 días	lun 29/09/25	mar 30/09/25	[Diagrama de Gantt para la Emisión de Resolución Ministerial]													
20	CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)		55 días	mié 1/10/25	vie 19/12/25	[Diagrama de Gantt para el Cuadro de Asignación de Personal Provisional]													
21	Formulación de propuesta de CAP-P		10 días	mié 1/10/25	mié 15/10/25	[Diagrama de Gantt para la Formulación de Propuesta]													
22	Remisión la propuesta de CAP-P a SERVIR		5 días	jue 16/10/25	mié 22/10/25	[Diagrama de Gantt para la Remisión de Propuesta]													
23	CAP Provisional, enviado a SERVIR		0 días	mié 22/10/25	mié 22/10/25	[Diagrama de Gantt para el CAP Provisional]													
24	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P		30 días	jue 23/10/25	mié 3/12/25	[Diagrama de Gantt para la Evaluación y Opinión]													
25	Aprobación del CAP-P, (RM. MINSA y OR. DIREAS/GERESAS)		10 días	jue 4/12/25	vie 19/12/25	[Diagrama de Gantt para la Aprobación del CAP-P]													
26	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) MODIFICADO		42 días	mié 1/10/25	dom 30/11/25	[Diagrama de Gantt para el Presupuesto Analítico Modificado]													
27	Formulación del PDS para financiamiento		3 días	mié 1/10/25	vie 3/10/25	[Diagrama de Gantt para la Formulación del PDS]													
28	Remisión del PDS a OGPPM		1 día	lun 6/10/25	lun 6/10/25	[Diagrama de Gantt para la Remisión del PDS]													
29	Remisión del PDS a OGAJ		1 día	mar 7/10/25	mar 7/10/25	[Diagrama de Gantt para la Remisión del PDS]													
30	Remisión del PDS a SG		2 días	jue 9/10/25	vie 10/10/25	[Diagrama de Gantt para la Remisión del PDS]													
31	PDS enviado al MEF		0 días	vie 10/10/25	vie 10/10/25	[Diagrama de Gantt para el PDS enviado al MEF]													
32	Evaluación y publicación de Decreto Supremo para financiamiento		9 días	lun 13/10/25	jue 23/10/25	[Diagrama de Gantt para la Evaluación y Publicación del Decreto]													
33	Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)		4 días	vie 24/10/25	mié 29/10/25	[Diagrama de Gantt para la Modificación del AIRHSP]													
34	Registro del PAP Modificado en el Módulo PAP		2 días	jue 30/10/25	vie 31/10/25	[Diagrama de Gantt para el Registro del PAP Modificado]													
35	PAP Modificado y registrado en el Módulo PAP		0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	[Diagrama de Gantt para el PAP Modificado y Registrado]													
36	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado		13 días	lun 3/11/25	mié 19/11/25	[Diagrama de Gantt para la Evaluación y Opinión del PAP Modificado]													
37	Aprobación del PAP Modificado, (RM. MINSA y OR. DIREAS/GERESAS)		7 días	jue 20/11/25	dom 30/11/25	[Diagrama de Gantt para la Aprobación del PAP Modificado]													
38	ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL		20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25	[Diagrama de Gantt para el Ascenso del Personal Asistencial]													
39	Emisión de Resoluciones de Ascenso Art.51 Ley 32185		20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25	[Diagrama de Gantt para la Emisión de Resoluciones]													