

COMUNICADO

COMITÉ DE CONTRATO DOCENTE 2021

El Comité de Contrato Docente, hace de público conocimiento a los docentes postulantes al proceso de contratación por resultados de la PUN, que por motivos de fuerza mayor se **modificará el cronograma** del proceso de contratación del servicio docente en educación básica, a que hace referencia la ley n° 30328, ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones, el cual se encuentra establecido en la Resolución Directoral Regional N.° 2999-2020-MINEDU, el mismo que se adjunta al presente comunicado.

San Martín de Porres, 20 de enero de 2021



El Comité

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalDirección Regional
de Educación
de Lima MetropolitanaUnidad de Gestión
Educativa Local N° 02Área de
Recursos Humanos

Año del Bicentenario: 200 años de independencia

UGEL 02

CRONOGRAMA MODIFICADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DOCENTE EN EDUCACIÓN BÁSICA, A QUE HACE REFERENCIA LA LEY N° 30328, LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS EN MATERIA EDUCATIVA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES (DS N° 015-2020-MINEDU)				
N°	Actividades por cada modalidad y tareas	Inicio	Fin	Responsable
1	CONTRATACIÓN DIRECTA	11/01/2021	15/01/2021	UGEL - Comité
1.1	Presentación de expedientes.	11/01/2021	11/01/2021	Postulante
1.2	Revisión de los requisitos.	12/01/2021	13/01/2021	UGEL - Comité
1.3	Emisión de resoluciones de contrato.	14/01/2021	15/01/2021	UGEL
2	CONTRATACIÓN POR RESULTADOS DE LA PUN	18/01/2021	02/02/2021	UGEL - Comité
2.1	Publicación de las vacantes.	18/01/2021	18/01/2021	UGEL - Comité
2.2	Presentación de acreditación de requisitos.	19/01/2021	22/01/2021	Postulante
2.3	Evaluación de expedientes en caso de empate.	21/01/2021	27/01/2021	UGEL - Comité
2.4	Publicación de resultados preliminares.	28/01/2021	28/01/2021	UGEL - Comité
2.5	Presentación de reclamos.	29/01/2021	29/01/2021	Postulante
2.6	Absolución de reclamos.	01/02/2021	02/02/2021	UGEL - Comité
2.7	Publicación de cuadro de méritos final.	03/02/2021	03/02/2021	UGEL - Comité
2.8	Adjudicación de las vacantes	04/02/2021	08/02/2021	UGEL - Comité
2.9	Emisión de resoluciones de contrato	09/02/2021	10/02/2021	UGEL
3	CONTRATACIÓN POR EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES	03/02/2021	26/02/2021	UGEL - Comité
3.1	Publicación de las vacantes.	09/02/2021	09/02/2021	UGEL - Comité
3.2	Presentación de expedientes.	10/02/2021	11/02/2021	Postulante
3.3	Evaluación de expedientes.	11/02/2021	15/02/2021	UGEL - Comité
3.4	Publicación de resultados preliminares.	16/02/2021	16/02/2021	UGEL - Comité
3.5	Presentación de reclamos.	17/02/2021	17/02/2021	Postulante
3.6	Absolución de reclamos.	18/02/2021	19/02/2021	UGEL - Comité
3.7	Publicación final de resultados.	22/02/2021	22/02/2021	UGEL - Comité
3.8	Adjudicación de las vacantes.	23/02/2021	24/02/2021	UGEL - Comité
3.9	Emisión de resoluciones de contrato.	25/02/2021	26/02/2021	UGEL

