

Actividades	Cronograma
I Etapa: Habilitación de la plataforma del concurso	
1.1 Publicación de material informativo y de asuntos públicos	16 julio
II Etapa: Conformación e inscripción de equipos en la zona privada de la plataforma	
2.1. Inscripción de estudiantes en la plataforma.	Del 16 de julio al 31 agosto
2.2. Conformación de equipos en la plataforma.	
III Etapa: Acciones permanentes que se desarrollarán en la plataforma	
3.1. Revisión de materiales de orientación.	Del 16 de julio al 31 agosto
3.2. Participación en foros.	
IV Etapa: Primera entrega de productos del concurso	
4.1. Entrega de productos (Proyecto y video sobre elección del asunto público) elaboran, revisan y editan los productos del concurso.	Del 01 de setiembre al 23 de setiembre
V Etapa: Aportes entre equipos	
5.1 Proceso y condiciones para aportar e incorporar aportes entre equipos.	Del 24 de setiembre al 04 de octubre
VI Etapa: Segunda entrega de productos del concurso	
6.1 Entrega de productos (Proyecto mejorado y video de la primera o actividades que los estudiantes han desarrollado).	Del 06 de octubre al 20 de octubre
VII Etapa: Valoración y selección de proyectos participativos regionales	
7.1. Calificación del Comité Evaluador del MINEDU.	Del 21 de octubre al 30 de octubre
Votación regional entre equipos.	
VIII Etapa: Selección de proyectos vitrina de cada región	
8.1. Proceso de elección del proyecto vitrina de cada región.	Del 04 al 08 de noviembre
8.2. Publicación de relación de proyectos vitrina de las 26 regiones.	Del 11 al 15 de noviembre
IX Etapa: Encuentro Nacional	
9.1. Realización del Encuentro Nacional.	Entre noviembre y diciembre (*)