

ANEXO 01
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN DE
PLAZAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL PERIODO 2023
(DS.N°005-2011-ED)

Nº	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA
1	IE	Conformación de la Comisión Técnica de la Institución Educativa –COTIE (Modificada a “Comité de Gestión de Condiciones Operativas” según RM N° 189-2022-MINEDU.	30/03/2023 al 04/04/2023
2		Identificar las necesidades y excedencias	05/04/2023 al 13/04/2023
3		Publicar los resultados de la racionalización en el panel informativo de la IE. o a través de los medios de difusión con que cuenta	14/04/2023 al 18/04/2023
4		Notificar por escrito al personal excedente	19/04/2023 al 21/04/2023
5		Presentación de reclamos del personal excedente	24/04/2023 al 26/04/2023
6		Absolución de reclamos	27/04/2023 al 28/04/2023
7		Publicar los resultados finales de excedentes	02/05/2023
8		Elaborar informe final de Racionalización por parte del Comité	03/05/2023
9		Remitir el Informe Final de Racionalización a la UGEL	04/05/2023
10	UGEL	Conformación de la Comisión Técnica de la UGEL	31/03/2023 al 03/04/2023
11		Revisar, analizar y evaluar los informes remitidos por las Comisiones de las II.EE	05/05/2023 al 15/05/2023
12		Consolidar y elaborar lista consolidada de : -Relación de personal excedente y plazas vacantes excedentes. -Relación de requerimientos.	16/05/2023 al 22/05/2023
13		Publicar en la sede de la UGEL e informar a través de su portal institucional y otros medios de comunicación a su alcance, la relación de requerimientos de plazas, de plazas vacantes y de personal excedente.	23/05/2023 al 24/05/2023
14		Publicar en la sede de la UGEL e informar a través de su portal institucional y otros medios de comunicación a su alcance, el cronograma de reasignación de personal excedente, señalando el lugar, fecha y hora en que se realizará el acto público.	25/05/2023 al 26/05/2023
15		Notificar al personal excedente	29/05/2023 al 31/05/2023
		Presentación de reclamos	01/06/2023 al 05/06/2023
		Absolución de reclamos	06/06/2023 al 08/06/2023
16		Publicación Final de personal excedente	09/06/2023
		Realizar acto público de adjudicación	13/06/2023
17	Emitir Resolución Directoral de reasignación	19/06/2023 al 22/06/2023	
18	Elaborar informe Final del proceso de racionalización efectuado por la Comisión Técnica de la UGEL	23/06/2023 al 26/03/2023	
19	Remitir Informe Final del proceso de racionalización a la DIF, con copia a la DRELM.	30/06/2023	

