

COMUNICADO

— UGEL 02 —

La comisión de racionalización CORA UGEL 02, comunica debido a las casuísticas presentadas durante las reuniones de evaluación con la Unidad de Planificación - UPP del MINEDU, es necesario modificar el cronograma de actividades de la evaluación extraordinaria del proceso de racionalización 2023, en sus momentos de evaluación y reordenamiento. En ese sentido se publica el cronograma modificado.



SMP, 25 de agosto de 2023

CORA – UGEL 02



PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional
de Educación
de Lima Metropolitana



BICENTENARIO
PERÚ 2021

CRONOGRAMA (modificado) DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN 2023 - UGEL 02

Nº	ETAPA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	PLAZOS
1	Evaluación UPP-DITEN	Evalúa excedencias y necesidades a través del sistema SIRA-WEB en coordinación con las DRE/UGEL .según corresponda	UPP-DITEN MINEDU,CORA-UGEL Y CORA DRE	Junio hasta setiembre
2	Reordenamiento UGEL	Remiten a la DITEN la propuesta de adecuación de plazas	CORA UGEL 02	15/06 al 31/10
4		Emite resolución de reubicación o adecuación de plazas orgánicas vacantes y de reubicación de plazas eventuales.		15/06 al 31/10
		Participación en las reuniones virtuales de evaluación con la UPP	UPP-CORA UGEL02-DRELM	03/08 al 18/08
5		Elabora y pública el listado de :	CORA - UGEL	04/09 al 08/09
		-Prioridad de personal excedente		
		-Relación de requerimientos.		
6		Convoca acto público, para la reasignación de personal excedente.		15/09 al 22/09
7		Emite resolución de reasignación.		25/09 al 29/09
8		Evalúa la solicitud de personal excedente para ser reasignado a otro nivel o modalidad educativa.		15/09 al 22/09
9		Eleva informe al CORA-DRE conteniendo el listado de :		28/09 al 29/09
	-Listado de plazas orgánicas y eventuales excedentes no reubicadas			
	-Listado de docentes nombrados no reasignados.			
		-Listado de IIEE. con requerimientos		



CRONOGRAMA (modificado) DE ACTIVIDADES DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN 2023 - UGEL 02

	Nº	Nombre de actividad	Comienzo	Fin
1. ETAPA EVALUATIVA (junio - agosto)	1.1	Actualización de información de los Sistemas NEXUS, SIAGIE y ESCALE	jue 15/06/23	vie 30/06/23
	1.2	Recopilación de los documentos que sustenten el aforo y/o capacidad de las aulas, y de las IIEE reubicadas por infraestructura (Bicentenario, mal estado o sin local)	jue 15/06/23	mié 28/06/23
	1.3	Recopilación de informe médico de los docentes con problemas de salud.	jue 15/06/23	vie 14/07/23
	1.4	Recopilación de los docentes con procesos administrativos y/o docentes a disposición de la UGEL	jue 15/06/23	vie 14/07/23
	1.5	Recopilación de los sustentos técnicos y normativos de la No excedencia de plazas, para presentar en las reuniones virtuales	jue 15/06/23	vie 14/07/23
	1.6	Recopilación de los sustentos técnicos y normativos de la atención de requerimiento, para presentar en las reuniones virtuales	jue 15/06/23	vie 14/07/23
	1.7	Recopilación de resoluciones directorales de aprobación de los cuadros de horas 2022 en formato digital	jue 15/06/23	vie 14/07/23
	1.8	Revisión y validación de los servicios pre-evaluados por la UPP en el SIRA WEB	mié 5/07/23	mié 2/08/23
	1.9	Aprobación oportuna en el SIRA WEB y registro de observaciones de los servicios educativos pre-evaluados	mié 5/07/23	mié 2/08/23
	1.10	Participación en las reuniones virtuales de evaluación con la UPP	jue 3/08/23	vie 18/08/23
	1.11	Comunicación y coordinación con las IIEE de su jurisdicción los resultados de la evaluación extraordinaria	lun 7/08/23	jue 31/08/23
2. ETAPA DE REORDENAMIENTO (Agosto - Octubre)	2.1	Envío a UPP de las propuestas de reubicación de plazas vacantes excedentes a IIEE que evidencien requerimiento	jue 15/06/23	vie 27/10/23
	2.2	Envío a DITEN de las propuestas de adecuación de plazas - de corresponder	jue 15/06/23	vie 27/10/23
	2.3	Emisión de acto resolutivo de reubicación o adecuación de plazas vacantes excedentes (eventuales y/u orgánicas)	jue 15/06/23	lun 30/10/23
	2.4	Publicación del personal excedente (preliminar)	jue 07/09/23	vie 08/09/23
	2.5	Publicación de plazas vacantes para el proceso de reasignación de personal nombrado	jue 07/09/23	vie 08/09/23
	2.6	Publicación de requerimientos de plazas en las IIEE con deficit	jue 07/09/23	vie 08/09/23
	2.7	Notificación mediante oficio al personal identificado como excedente en el marco de la evaluación extraordinaria	lun 11/09/23	mar 12/09/23
	2.8	Presentación de reclamos del personal identificado como excedente	mie 13/09/23	vie 15/09/23
	2.9	Absolver los posibles reclamos que se presenten sobre los resultados de la evaluación extraordinaria	lun 18/09/23	mie 20/09/23
	2.10	Publicación del personal excedente (final)	jue 21/09/23	jue 21/09/23
	2.11	Actos públicos de reasignación de personal nombrado	vie 22/09/23	vie 22/09/23
	2.12	Emisión de acto resolutivo de reasignación de personal nombrado excedente	lun 25/09/23	vie 29/09/23
	2.13	Envío del Informe a la CORA DRELM - Del momento de reordenamiento regular	jue 28/09/23	vie 29/09/23

